

工事工程表

	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度		
	契約 (3月) ▼	解体工事 (6月) ▼	土建着工 (2月) ▼	プラント着工 (2月) ▼	受電 (11月) ▼	竣工 (3月) ▼
設 計						
既存施設用仮施設設工事						
事業実施区域造成工事						
土木・建築工事						
プラント工事						
試運転						